

皆様には、本事業に温かいご理解とご協力を賜りましてお礼申し上げます。
 2022年1月～3月の工事工程をお知らせいたします。
 良好な環境の創造、安全・安心な暮らしの実現を事業コンセプトに、
 現場周辺および現場内の安全確保・環境保全に努めてまいります。
 本事業におきまして、ご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

2022年1月～3月 工事工程表

| | 2022年(令和4年) | | |
|-------------------------------|----------------|----|----|
| | 1月 | 2月 | 3月 |
| ①3系 I 期水処理施設 | 躯体構築 | | |
| | | | |
| ②配管廊、導水渠、排流渠工事 3系敷地内 | 鋼矢板打設、掘削工、躯体構築 | | |
| | | | |
| ③配管廊、導水渠、排流渠工事 道路横断部、2系敷地内 | 掘削、構築、配管工 | | |
| | | | |
| ④シールド工事 | 内部構築、配管工 | | |
| | | | |
| ⑤ポンプ棟立坑工事 | 開削工 | | |
| | | | |

施工状況図



工事状況写真 (2022年1月上旬)

・水処理施設本体内工：躯体工




・シールド工事：坑内



・道路横断部



・ポンプ棟：躯体構築



完成までご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
 なお、工事施工中にお気づきの点等がございましたら、工事現場に事務所を設けておりますので、現場事務
 まで問い合わせをお願いいたします。連絡先は下記のとおりとなっております。