


皆様には、本事業に温かいご理解とご協力を賜りましてお礼申しあげます。
 2020年1月～3月の工事工程をお知らせいたします。
 良好な環境の創造、安全・安心な暮らしの実現を事業コンセプトに、
 現場周辺および現場内の安全確保・環境保全に努めてまいります。
 本事業におきまして、ご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力を願います。

2020年1月～3月 工事工程表

工種	年 月	令和2年(2020年)		
		1月	2月	3月
①水処理施設本體工				
仮設工事(土留支保工)				
土工事(掘削工)				
②分配槽立坑工事				
圧入ケーソン 掘削・躯体構築・沈設				
③到達立坑工事				
地盤改良工				
土工事(深礎工)				
④配管廊・排流渠工(3系用地内)				
躯体工事(躯体工)				
⑤配管廊・導水渠・排流渠工(道路横断部)				
舗装工・道路覆工・鋼矢板工・掘削工				

施工状況図



工事状況写真(2020年1月上旬)

・水処理施設本體工：全景(掘削工)



防塵対策



・分配槽立坑：圧入ケーソン工



・道路横断部：鋼矢板工・掘削工



完成までご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
 なお、工事施工中にお気づきの点等がございましたら、工事現場に事務所を設けておりますので、現場事務所まで問い合わせをお願いいたします。連絡先は下記のとおりとなっております。