

皆様には、本事業に温かいご理解とご協力を賜りましてお礼申し上げます。  
 2021年1月～3月の工事工程をお知らせいたします。  
 良好な環境の創造、安全・安心な暮らしの実現を事業コンセプトに、  
 現場周辺および現場内の安全確保・環境保全に努めてまいります。  
 本事業におきまして、ご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力を願います。

## 2021年1月～3月 工事工程表

	2021年（令和3年）		
	1月	2月	3月
①3系 I 期水処理施設	躯体構築		
		階段基礎打設	棧橋高上げ
②配管廊、導水渠、排流渠工事 3系敷地内	鋼矢板打設、掘削工、躯体構築		
③配管廊、導水渠、排流渠工事 道路部	鋼矢板打設、覆工架設		
④シールド工事	マシン組立、防音ハウス設置		
			掘進開始
⑤ポンプ棟立坑工事	掘削工		
		躯体構築	

## 施工状況図



## 工事状況写真（2021年1月上旬）

・水処理施設本体工：躯体工



・分配槽立坑：マシン組立



・道路横断面：



・ポンプ棟：深礎工



完成までご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。  
 なお、工事施工中にお気づきの点等がございましたら、工事現場に事務所を設けておりますので、現場事務所まで問い合わせをお願いいたします。連絡先は下記のとおりとなっております。