

皆様には、本事業に温かいご理解とご協力を賜りましてお礼申し上げます。
 2023年1月～3月の工事工程をお知らせいたします。
 良好な環境の創造、安全・安心な暮らしの実現を事業コンセプトに、
 現場周辺および現場内の安全確保・環境保全に努めてまいります。
 本事業におきまして、ご迷惑おかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

2023年1月～3月 工事工程表

	2023年（令和5年）		
	1月	2月	3月
①3系Ⅰ期水処理施設	躯体構築・機器据付・配管工事・電気工事		
②配管廊、導水渠、排流渠工事 3系敷地内	躯体構築・配管工事・電気工事・埋戻し・引抜き工事		
③配管廊、導水渠、排流渠工事 道路横断面部、2系敷地内	配管工事・電気工事・埋戻し・引抜き工事		
④分配槽立坑工事	躯体構築・配管工完了		
⑤ポンプ棟工事	躯体構築・配管工事・電気工事		

施工状況図




工事状況写真（2022年12月上旬）

・水処理施設本体内工：躯体工



・分配槽立坑：躯体工



・道路横断面部：構築



・ポンプ棟工事：覆工設置完了



完成までご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
 なお、工事施工中にお気づきの点等がございましたら、工事現場に事務所を設けておりますので、現場事務所まで問い合わせをお願いいたします。連絡先は下記のとおりとなっております。